



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

Д.А. Тюрина

" 15 " 2023 г.

1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ОШ с. Абабково

/ Е.В. Журавлева

" 15 " 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы с. Абабково на 2023 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)</b>			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор Е.В.Журавлева	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ ОШ с. Абабково	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Е.В.Журавлева	Организационно-распорядительная документация
2.	<b>Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 - 2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Е.В.Журавлева	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Е.В.Журавлева	Перечень партнерских организаций

2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Пугачева Ю.А.- куратор Маркина А.В. Калягин И. Н., Матвеева Е. Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБОУ ОШ с. Абабково, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Пугачева Ю. А.	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МБОУ ОШ с. Абабково в соц.сети ВКонтакте <a href="https://vk.com/feed?q=%23наставничествоМБОУОШсАбабково&amp;section=search">https://vk.com/feed?q=%23наставничествоМБОУОШсАбабково&amp;section=search</a> На сайте МБОУ ОШ с. Абабково <a href="http://ababkovo-school.ru/?p=4895">http://ababkovo-school.ru/?p=4895</a> на информационном стенде
2.5.	Реализация ЦМН в МБОУ ОШ с. Абабково, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор Е.В. Журавлева, Пугачева Ю. А. куратор реализации ЦМН, члены рабочей группы реализации ЦМН: Маркина А.В. Калягин И. Н., Матвеева Е. Н.	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Пугачева Ю.А.	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
<b>3.</b>	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов</b>			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	Пугачева Ю.А.	Разработана программа обучения Проведение мероприятий

3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Пугачева Ю.А.	Участие в муниципальном Форуме
3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Пугачева Ю.А.	Участие в онлайн-акции
3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Пугачева Ю.А.	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор Е.В.Журавлева	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
<b>4.</b>	<b>Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Пугачева Ю.А.	Заполнены данные мониторинга от МБОУ ОШ с. Абабково
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Пугачева Ю.А.	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Пугачева Ю.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям